

СОГЛАСОВАНО

Ректор Университета ИТМО

В.Н. Васильев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 года

УТВЕРЖДАЮ

Губернатор Санкт-Петербурга

Г.С. Полтавченко

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 года

**ПЛАН-ГРАФИК  
первоочередных мероприятий и направлений работы проектного офиса «Умный Санкт-Петербург»\***

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок выполнения	Ожидаемый результат
<b>1</b>	<b>Организационные мероприятия</b>			
1.1	Создание (или уточнение полномочий) Межведомственного координационного совета Санкт-Петербурга по стратегическому развитию Санкт-Петербурга (в т.ч. по формированию умного города)	ПО «УГ»	15.08.2017	Создан консультативный совещательный орган при Губернаторе Санкт-Петербурга, определяющий приоритеты развития города
1.2	Формирование проектного офиса «Умный Санкт-Петербург»	ПО «УГ», ЮК	30.08.2017	Разработано Положение о проектном офисе, в т.ч. состав, задачи и порядок межведомственного взаимодействия, правила привлечения экспертов к деятельности проектного офиса «Умный город».

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок выполнения	Ожидаемый результат
				Создан ПО «УГ»
1.3	Определение состава экспертов, привлекаемых для участия в деятельности ПО «УГ»	ПО «УГ», ИТМО	30.09.2017	Реестр экспертов, привлекаемых для участия в деятельности ПО «УГ»
1.4	Разработка программы и проведение образовательных семинаров по теории и практике «умных городов»	ИТМО, ПО «УГ»	30.08.2017, далее - по графику	Сформирован общий понятийный аппарат всех участников работ, а также осуществлено предварительное ознакомление с российским и зарубежным опытом
1.5	Формирование рабочих групп в составе ПО «УГ»	ПО «УГ», ИОГВ, ИТМО	30.09.2017	Организационно-координационная группа Аналитическая группа Методологическая группа Информационная группа
1.6	Разработка предложений программы «Умный Санкт-Петербург»	ИТМО, ПО «УГ», АГ	30.11.2017	Разработаны предложения программы «Умный Санкт-Петербург»
1.7	Разработка программы «Умный Санкт-Петербург»	ПО «УГ», ИТМО, АГ	30.03.2018	Разработана программа «Умный Санкт-Петербург»
1.8	Разработка проекта концепции «Умный Санкт-Петербург»	ИТМО, ПО «УГ»	30.11.2017	Разработан проект концепции «Умный Санкт-Петербург»
1.9	Доработка и утверждение концепции «Умный Санкт-Петербург»	ИТМО, ПО «УГ», МВК	30.03.2018	Утверждена концепция «Умный Санкт-Петербург» на заседании Правительства Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок выполнения	Ожидаемый результат
1.10	Разработка образовательной программы повышения квалификации обучения управлению развитием города в рамках концепции умного города	ИТМО, ПО «УГ»	30.05.2018	Разработана программа повышения квалификации для государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга и участников проектного офиса «Умный город»
<b>2.</b>	<b>Анализ и обследование возможностей реализации концепции «умного города» в Санкт-Петербурге</b>			
2.1	Обследование отечественного опыта и зарубежного опыта внедрения и использования технологий «умного города»	ИТМО	30.08.2017, актуализация сведений постоянно	Сформирован информационный ресурс об известных подходах к внедрению и использованию технологий «умного города» в мире, подготовлена сводка отечественных и зарубежных стандартов по данной тематике, определены необходимые критерии для обеспечения вхождения Санкт-Петербурга в мировые рейтинги
2.2	Обследование текущего состояния и перспектив развития города по направлениям:	ИТМО, ПО «УГ», ИОГВ	15.11.2017	Сформирован перечень предложений ИОГВ по составу мероприятий, реализуемых в рамках программы «Умный Санкт-Петербург» для формирования опережающего развития города
2.2.1	государственное управление			
2.2.2	здравоохранение,			
2.2.3	социальная сфера			
2.2.4	жилищная политика и жилищно-коммунальные услуги			
2.2.5	энергетика и энергоэффективность			
2.2.6	физическая культура и спорт			
2.2.7	образование			
2.2.8	охрана окружающей среды и благоустройство			
2.2.9	транспортная система			
2.2.10	культура и туризм			
2.2.11	безопасность			
2.2.12	предпринимательство			
2.2.13	экономическое развитие, промышленность, потребительский рынок			

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок выполнения	Ожидаемый результат
2.3	Исследование состояния информационной инфраструктуры и информационного взаимодействия в Санкт-Петербурге	ИТМО, КИС, ИОГВ	30.03.2018	Определено текущее состояние и сформированы требования к ИКТ-инфраструктуре «умного города»
2.4	Исследование потребностей населения и бизнеса в технологиях «умного города» (открытых данных, государственных услугах и возможности вовлечения отдельных граждан в решение локальных вопросов жизнедеятельности города) и формирование требований к системе создания и исполнения частных и городских сервисов на основе частных, коммерческих и официальных государственных открытых данных	ИТМО, КИС, ПО «УГ»	30.03.2018	Определены потребности населения и бизнес-сообщества в технологиях «умного города»
			30.03.2018	Сформированы требования к элементам электронного участия в управлении городом
2.5	Исследование подходов к организации городских информационных ресурсов, разработка требований и прототипирование отдельных составляющих единой онтологической геолокализованной понятийной базы города, обеспечивающей реализацию единой политики доступа к городским данным	ИТМО	30.05.2018	Определены цели, задачи, назначения онтологической модели, проведено обследование, разработана концепция онтологической модели, сформированы требования к разработке.
<b>3.</b>	<b>Формирование нормативно-правовой и методической базы</b>			
3.1	Разработка методики и регламента определения приоритетных направлений внедрения составляющих «умного города»	ИТМО, ПО «УГ»	15.12.2017	Разработаны методика и регламент проведения исследований для ежегодного формирования перечня приоритетных направлений внедрения составляющих умного города в рамках цикла развития умного города
3.2	Разработка методики и регламента конкурсного отбора проектов для включения в перечень проектов, рекомендуемых для «умного города»	ИТМО, ПО «УГ»	31.05.2018	Разработана методика оценки и приоритизации проектов для использования в «умном городе» и регламента проведения конкурсного отбора проектов

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок выполнения	Ожидаемый результат
			30.06.2018	Сформированы требования к показателям эффективности проектов, входящих в состав «умного города» для обеспечения достижения целей программы
3.3	Разработка методики оценки выполнения целевых показателей эффективности программы «Умный Санкт-Петербург» и их мониторинга	ИТМО, КИС, ПО «УГ»	01.08.2018	Разработана методика мониторинга показателей эффективности программы «Умный Санкт-Петербург» и оценки эффективности его внедрения для оперативной корректировки планов
3.4	Разработка методики оценки мнений жителей о качестве их взаимодействия со средой и городскими службами в различных жизненных ситуациях, посредством социологических и иных исследований.	ИТМО, ИОГВ	01.07.2018	Методика внедрения социотехнических средств сбора мнений жителей о жизненных ситуациях для их учета при определении направлений развития города
<b>4.</b>	<b>Мероприятия по информационному обеспечению</b>			
4.1	Создание информационного портала «Умный Санкт-Петербург»	ИТМО, ПО «УГ»	30.09.2017	Запущен информационный портал в Интернете, представляющего основные элементы концепции «Умный Санкт-Петербург»
			30.11.2017	Опубликованы текущие и целевые значения показателей эффективности программы «Умный Санкт-Петербург»
			01.12.2017	Обеспечен сбор предложений граждан и представителей бизнеса-сообщества к составу программы «Умный Санкт-Петербург»
			01.03.2018	Организована дискуссионная площадка и проводится общественное обсуждение по вопросам внедрения программы «Умный

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок выполнения	Ожидаемый результат
				Санкт-Петербург»
			Постоянно	Публикация новостей о ходе реализации программы «Умный Санкт-Петербург»
			Ежегодно	Публикация реестра технологий «умного города и результатов отбора составляющих умного города
4.2	Размещение информации о технологиях умного города и о ходе реализации программы «Умный Санкт-Петербург» в специализированных печатных изданиях	КПВСМИ, ИТМО, ПО «УГ»	Ежемесячно	Повышение информированности населения и представителей бизнеса об инициативах программы «Умный Санкт-Петербург»
4.3	Организация публичного обсуждения инициатив по внедрению составляющих программы «Умный Санкт-Петербург»	ПО «УГ»	Ежегодно	
4.4	Организация публичного обсуждения и отбора приоритетных направлений внедрения составляющих программы «Умный Санкт-Петербург»	ПО «УГ»	Ежегодно	
4.5	Обсуждение информации об «умном городе» на семинарах, конференциях, форумах и выставках	ПО «УГ»	По необходимости	
4.6	Организация (поддержка) специализированных экспозиций об «умном городе» на специализированных выставках	ПО «УГ»	Ежемесячно	
4.7	Подготовка и распространение пресс-релизов и пресс-конференций о реализации проекта программы «Умный Санкт-Петербург»	ПО «УГ»	По необходимости	

Специальный представитель  
Губернатора Санкт-Петербурга  
в области экономического развития

\_\_\_\_\_ А.И. Котов

\* Программа «Умный Санкт-Петербург» внедряется в целях:

1. повышение качества управления городскими ресурсами и предоставления услуг;
2. обеспечение устойчивого развития Санкт-Петербурга;

3. повышение эффективности взаимодействия граждан, представителей бизнеса и органов власти;
4. повышение качества жизни в Санкт-Петербурге.

Перечень принятых сокращений:

АГ	Администрация Губернатора
ИКТ	Информационно-коммуникационные технологии
ИОГВ	Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга
ИТМО	Университет ИТМО
КИС	Комитет по информатизации и связи
КПВСМИ	Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
КЭПиСП	Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
ЮК	Юридический комитет Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
ПО «УГ»	Проектный офис «Умный Санкт-Петербург»
МВК	Межведомственный координационный совет Санкт-Петербурга