Согласовано:
Председатель Комитета по   энергетике 
и инженерному обеспечению

…………………………О.Б. Тришкин

Порядок 

присоединения теплопотребляющих установок объектов нового строительства и реконструкции к  сетям централизованного теплоснабжения на территории Санкт-Петербурга

	№№

п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнитель
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	1.
	Подача в организацию, осуществляющую эксплуатацию тепловых сетей, к которым планируется подключение, запроса подготовленного в соответствии с п.8 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Примечание: В случае если правообладатель земельного участка не имеет сведений об организации, выдающей технические условия, он обращается в КЭиИО с запросом о предоставлении сведений о такой организации, а КЭиИО предоставляет в течении 2 рабочих дней с момента обращения сведения о соответствующей организации, включая наименование, юридический и фактический адреса.


	КЭиИО или правообладатель земельного участка
	Не позднее 45 дней до даты принятия решения о проведении торгов с целью предоставления земельного участка для строительства, либо решения о согласовании места размещения объекта капитального строительства.

	2.
	Выдача технических условий подключения или информации о плате за подключение (в соответствии с п.13 Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения возможна подготовка мотивированного отказа. 


	Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей теплоснабжения (далее - исполнитель).
	14 рабочих дней с момента поступления запроса 



	3.
	Запрос (оферта) на подготовку технических условий для присоединения (условий подключения), подготовленный  в соответствии с п.6 и 21 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и п.8 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении, и содержащий согласие на заключение договора о подключении. 


	Правообладатель земельного участка или объекта
	В случае предоставления неполного комплекта документов прием заявки не осуществляется с составлением соответствующего акта с указанием недостающих документов. 



	4.
	По результатам рассмотрения запроса (оферты) на подготовку технических условий для присоединения (условий подключения) в  случае несоответствия предоставленных документов требованиям п.6 и 21 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, п.8 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении застройщику направляется уведомление. В соответствии с п.17 Правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры возможна подготовка мотивированного отказа в заключении договора.

  
	Исполнитель
	6 рабочих дней с момента получения заявления

	5.
	В случае соответствия представленных документов требованиям  п.6 и 21 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заказчику направляется оферта договора о подключении и условия подключения (приложение к договору). 

В качестве приложения к договору  выдаются условия подключения, содержащие необходимые данные для проектирования системы теплоснабжения объекта капитального строительства (реконструкции), подготовленные в соответствии с п. 22 Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Срок действия условий подключения определяется сроком строительства объекта. 


	Исполнитель
	30 календарных дней с момента поступления запроса

	6.
	Заключение договора о подключении в соответствии с гражданским законодательством РФ.

 
	Правообладатель земельного участка
	-

	7.
	Выполнение действий по подготовке системы теплоснабжения к подключению объекта капитального строительства в соответствии с договором о подключении.  


	Исполнитель 
	В соответствии со сроками, указанными в договоре о подключении

	8.
	Разработка и предоставление исполнителю застройщиком проектной документации в части тепловых сетей и ИТП.
	Застройщик (заказчик)


	В пределах установленного срока проектирования объекта капитального строительства. 



	9.
	Проверка исполнителем выполнения застройщиком условий подключения в части разработанной  проектной документации, подготовка заключения по результатам рассмотрения проектной документации.

 
	Исполнитель (определяется в соответствии с договором о подключении)
	20 рабочих дней с момента поступления проектной документации (14 рабочих дней с момента поступления проектной документации по бюджетным объектам) 



	10.
	Выполнение застройщиком (заказчиком) условий подключения


	Застройщик (заказчик)


	В соответствии с  договором между застройщиком (заказчиком) и исполнителем работ.



	11.
	Осуществление технического надзора при прокладке тепловой сети от ИТП объекта капитального строительства до точки подключения, строительстве ИТП с подписанием актов о приемке работ, либо выдачей замечаний со ссылками на соответствующие нормативные документы о несоответствии выполненных работ согласованной проектной документации.


	Исполнитель (определяется в соответствии с договором о подключении)
	Не позднее  5 рабочих дней с момента вызова (для бюджетных объектов не позднее 3 рабочих дней).

	12.
	Отправка уведомления о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей к приему тепловой энергии. 


	Застройщик (заказчик) 


	-

	13.


	 Проверка готовности внутриплощадочных и внутридомовых тепловых сетей и оборудования к подключению и приему ресурсов (проверка готовности систем теплопотребления выполняется путем проведения осмотра).

Проверка выполнения застройщиком условий подключения  и установка пломб на узлах учета, кранах и задвижках на их обводах.

По результатам проверки исполнитель и застройщик (заказчик) подписывают акт о готовности внутриплощадочных сетей, внутридомовых сетей и оборудования объекта капитального строительства к присоединению (в акте указывается о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства техническим условиям).

Застройщику (заказчику) выдается Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

Застройщику (заказчику) выдается справка для предъявления в ГАСН о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям.

   
	Комиссионно: исполнитель, застройщик (заказ чик)
	 5 рабочих дней с момента уведомления

	14.
	По результатам выполнения п.13 осуществляется присоединение и подписание сторонами акта о присоединении. 

Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого заказчиком и исполнителем, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.


	Исполнитель, застройщик (заказчик)
	По согласованному графику с момента подписания акта о готовности  в соответствии с п.13.



	15.
	Разработка программы ПНР
	Застройщик (заказчик) 


	-

	16.
	Согласование Северо-Западным управлением Ростехнадзора  программы проведения  пуско-наладочных работ (ПНР)
	Северо-Западное управление Ростехнадзора
	23 рабочих дня

(15 рабочих дней для объектов бюджетного финансирования)



	17.
	Проверка документации, осмотр тепловых энергоустановок инспектором Северо-Западного управления Ростехнадзора и оформление временного разрешения на эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей (на срок не более 6 месяцев) для проведения пусконаладочных работ  (ПНР) (срок действия временного допуска может быть продлен по запросу застройщика) 

	Северо-Западное управление Ростехнадзора
	23 рабочих дня (15 рабочих дней для объектов бюджетного финансирования; стратегических инвестиционных проектов СПб; объектов, приобретенных бюджетом СПб; особо значимых социальных объектов). В случае наличия технической возможности - 15 рабочих дней для всех объектов нового строительства и реконструкции.

 

	18.
	Заключение договора  между застройщиком (заказчиком) и теплоснабжающей организацией на теплоснабжение объекта, в соответствии с временным разрешением Северо-Западного управления Ростехнадзора, с целью проведения ПНР. 

	Застройщик и исполнитель (заказчик)


	В соответствии с действующим законодательством.
По объектам бюджетного строительства выдача договора заказчику (застройщику) в течении 10 рабочих дней.

	19.
	Проведение ПНР в соответствии с утвержденной программой
	Застройщик (заказчик)


	в соответствии с утвержденной программой

	20.
	Проверка документации, отчетной документации в рамках проведенных ПНР, осмотр тепловых энергоустановок инспектором Северо-Западного управления Ростехнадзора и оформление разрешения на эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей. 


	Северо-Западное управление Ростехнадзора
	23 рабочих дня (15 рабочих дней для объектов бюджетного финансирования; стратегических инвестиционных проектов СПб; объектов, приобретенных бюджетом СПб; особо значимых социальных объектов). В случае наличия технической возможности - 15 рабочих дней для всех объектов нового строительства и реконструкции.



	21.
	Заключение договора на теплоснабжение объекта по постоянной схеме. До момента передачи сетей на баланс эксплуатирующей организации возможно заключение трехстороннего договора с участием владельца здания в качестве плательщика. 

	Застройщик (заказчик) и исполнитель


	10 рабочих дней 

после выполнения п.19

	22.
	Оформление в установленном порядке актов приемки-передачи теплосетевых объектов (в случае, если приемка-передача теплосетевых объектов была предусмотрена соглашением между застройщиком и исполнителем) и передача их исполнителю.

 
	Застройщик (заказчик)


	5 рабочих дней

	В случае передачи теплосетевых объектов в собственность Санкт-Петербурга (в соответствии с распоряжением КУГИ от 30.09.1999 г. №1503-р), если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ:

	22.1.
	Организации, передающие теплосетевые объекты, направляют в   КЭиИО заявки на передачу указанных объектов. КЭиИО определяет, какой эксплуатирующей организации, и на каких правовых основаниях должны быть переданы теплосетевые объекты, и получает согласие этой эксплуатирующей организации на их приемку.


	Застройщик (заказчик), КЭиИО
	10 рабочих дней с момента поступления запроса

	22.2.
	Согласование актов приемки-передачи объектов инженерной инфраструктуры в собственность СПб и хозяйственное ведение ГУП «ТЭК СПб», СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» или аренду ООО «Петербургтеплоэнерго».


	ГУП «ТЭК СПб», ООО «Петербургтеплоэнерго»,  СПб ГУП «Пушкинский ТЭК»
	10 рабочих дней с момента поступления запроса

	22.3.
	Согласование в КЭиИО актов приемки-передачи объектов инженерной инфраструктуры в собственность СПб и хозяйственное ведение ГУП «ТЭК СПб», СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» или аренду ООО «Петербургтеплоэнерго» и направление их в КУГИ. 


	КЭиИО
	5 рабочих дней с момента поступления запроса

	22.4.
	Утверждение в КУГИ актов приемки-передачи объектов инженерной инфраструктуры в собственность СПб и хозяйственное ведение ГУП «ТЭК СПб», СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» или аренду ООО «Петербургтеплоэнерго» 


	КУГИ
	20 рабочих дней с момента предоставления Заказчиком (застройщиком)  необходимых для оформления передачи документов

	22.5.
	Заключение с КУГИ договора о передаче объектов инженерной инфраструктуры в собственность СПб


	Застройщик (заказчик),

 КУГИ


	

	22.6.
	Издание распоряжения КУГИ о передаче объектов инженерной инфраструктуры в собственность СПб и хозяйственное ведение ГУП «ТЭК СПб», СПб ГУП «Пушкинский ТЭК» или аренду ООО «Петербургтеплоэнерго». 


	КУГИ
	

	23.
	Передача застройщиком полного пакета документов в адрес балансодержателя объекта капитального строительства в соответствии с п.20

 
	Застройщик (заказчик)


	1 день

	24.
	Переоформление (в случае необходимости) разрешения на эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей на балансодержателя здания при условии предоставления полного пакета документов в соответствии с п.23.


	Уполномоченные органы государственного надзора
	15 рабочих дней с момента поступления запроса



	25.
	Перезаключение (в случае необходимости) договора на постоянное теплоснабжение на балансодержателя здания при условии предоставления полного пакета документов.


	Исполнитель и балансодержатель объекта
	10 рабочих дней


Примечание:

1. Сроки исчисляются с момента регистрации полного пакета документов при поступлении, предоставленного в соответствии с требованиями нормативных документов.

2. Сроки могут изменяться: 

· по согласованию сторон; 

· в случае появления разногласий между заинтересованными сторонами.

3. Повторное рассмотрение документов  при условии устранения имевших место замечаний - 10 рабочих дней.

урегулирование разногласий по вопросам выполнения данного Порядка может осуществлять КЭиИО по взаимной договоренности сторон
